

## **Morcegão Livros Online**

Autores: Wesley Dal'Col Von Doelinger	Data de emissão: 10/03/2012
Revisor:	Data de revisão

## ***LISTA DE RISCOS***

---

### **FOLHA DE CONTROLE DE REVISÕES**

<b>Número da versão</b>	<b>Data de emissão</b>	<b>Registro de modificações</b>
00	10/03/2012	Criação do documento
01		
02		
03		
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		

## ***LISTA DE RISCOS***

---

### **Índice**

<a href="#">1.Objetivo do Documento.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">2.Escopo.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">3.Tabela de Riscos do Projeto.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">4.Tratamento dos Riscos.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">4.1Mitigação dos Riscos.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">4.2Monitoração e Controle dos Riscos.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Riscos Concretizados.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">Riscos não Previstos.....</a>	<a href="#">6</a>

### **1. Objetivo do Documento**

Este documento tem como objetivo a identificação, descrição e mitigação dos prováveis riscos relacionados com o projeto Morceção Livros Online.

### **2. Escopo**

A identificação dos riscos abrange desde a infra-estrutura até o controle de mudanças do projeto.

### **3. Tabela de Riscos do Projeto**

Na tabela 1 identificamos os prováveis fatores de risco do projeto. Identificados os fatores de risco definimos o seu impacto e a sua probabilidade de ocorrência no projeto.

## ***LISTA DE RISCOS***

---

Tabela 1: Fatores de Risco

<b>Categoria</b>	<b>Risco</b>	<b>Probabilidade de ocorrência</b>	<b>Impacto previsto</b>
Equipe de desenvolvimento Gerência de Projetos Infra-estrutura	O único integrante da equipe se atrasar ou faltar	Baixa	Atraso no projeto
Requisitos Processo	Requisitos não definidos de forma adequada	Alta	Atraso e/ou alteração no escopo do projeto

## 4. Tratamento dos Riscos

### 4.1 Mitigação dos Riscos

Na Tabela 2 serão apresentadas formas de mitigação dos prováveis fatores de risco.

Tabela 2: Formas de mitigação dos fatores de risco

<b>Categoria</b>	<b>Risco</b>	<b>Mitigação</b>
Equipe de desenvolvimento	O único integrante da equipe se atrasar ou faltar	Negociar com o cliente possíveis cortes de funcionalidades
Gerência de Projetos		
Infra-estrutura		
Requisitos	Requisitos não definidos de forma adequada	Negociar com o cliente
Processo		

### 4.2 Monitoração e Controle dos Riscos

#### Riscos Concretizados

Na Tabela 3 identificamos os riscos que realmente aconteceram.

<b>Categoria</b>	<b>Risco Concretizado</b>	<b>Data da ocorrência</b>	<b>Impacto real</b>

#### Riscos não Previstos

Na Tabela 4 identificamos os riscos que aconteceram e que não foram previstos no plano de riscos.

<b>Categoria</b>	<b>Risco não previsto</b>	<b>Data da ocorrência</b>	<b>Impacto real</b>